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1. 사 업 개 요 

     1. 사 업 명 : 해상풍력발전단지 건설 및 운영 

     2. 사업규모 : 5MW 기준 × 108기 = 540MW 

     3. 사업기간 : 2016∼2015년 (10년, 준비기간3년 제외) 

     4. 사업위치 : 부산 기장군 고리∼해운대구 청사포 해상 

     5. 총사업비 : 2조 2,000억 

     6. 사업주체 : (주) 지윈드스카이  



3. 위 치 와  범 주 도 

 

 



3. 입 지 의 미 

                       1. 장 점 

                         1) 바람, 수심, 해저지형·지질 적절 : 7M, 30M, 평탄, 암반 

                         2) 계통연계의 수월성 : 폐 원전 선로 활용 

                         3) 규모의 국제적경쟁력 확보 : 터빈 50기 이상 설치 

                         4) 사업명분의 시너지효과 : 폐로 고리1호기 대안전력 

                         5) 순차적 시행으로 기술, 자금 확보 조절 : 3단계 

                         6) 실증테스트 전용기 설치 : 5MW 기준 2기 

                         7) 부유식 실증 및 실행 사이트 확보 : 5MW 기준 20기 

                         8) 단지 확장 가능성 확보 : 동 부산 지역, 외해 부유식 

                         9) 해역이용의 수월성 : 한국수력원자력이 일부 해결 

 

                       2. 극복과제 

                         1) 원전주변 피해의식 누적 주민들 설명·설득 

                         2) 밀집된 어촌계 지역으로 보상금 증가 예상 

                         3) 환경·시민·지역자생단체들의 연대적 활동 조정·협의 (공통) 

                         4) 언론과 인허가권자의 포퓰리즘적 의사결정 태도 극복 (공통) 

                         5) 원자력안전위원회 심의대상 가능성 (긍정 예상) 



4. 경 과  ·현 황 

2013 : 법인설립, 민관실무협의단 구성, 사업문헌조사 기상탑설치 

2014 : 사업타당성평가 완료, 40MW에서 540MW로 사업규모 확대 

2015 : 주민설명회, 어민견학, $22억 투자협정체결,   

          부산시에 사업제안 및 동의 취득,  폐로 예정 고리원전 1호기 대안전력 채택 

2016 : [현황]  

         구군4개 25개 어촌 계 약2100명 협의 마무리 단계 

         지역 환경·시민·경제단체 개별 협의 마무리 단계 

         SBSKNN[그린에너지 해상풍력 다큐멘터리 60분 ] 송출, 공론화 

         [준비]  

         참여업체 조직 : 설계, 시공, 발전사  

         지역주민협의체 발족 : 기장해상풍력추진군민협의회 

         사업공식화 공표 : ’16.08.31, 부산 벡스코 

         제1단계 180MW 발전사업허가 신청 

2017년 : 단계별 추진계획과 같음 



5. 단 계 별 추 진 계 획 

단 계 위 치 기 간 규 모 사업비(억원) 

제1단계 

1차 : 고 리 2016∽2019 5MW×20기=100MW 4,200 

2차 : 일 광 2016∽2019 5MW×16기=80MW 2,400 

제2단계 

1차 : 학 리 2020∽2022 5MW×20기=100MW 4,200 

2차 : 죽 변 2020∽2022 5MW×14기=120MW 4,800 

제3단계 

1차 : 청사포 2023∽2025 5MW×8기=40MW 2,200 

2차 : 부유식 2023∽2025 5MW×20기=100MW 4,200 

합 계 고리∽청사 2016∽2025(10년) 5MW×108기=400MW 2조2천억 

사업진행 과정에 소폭의 변화가 있을 수 있습니다. 



6.  제  언 

1. 풍력협회 

1) 사업진행단위 요소별 현황 최적 선택 가능토록 업계홍보 

2) 신속추진 될 수 있도록 업체와 정부의 충실한 가교역할 

 

2. 산업통상자원부  

1) 주민참여형 사업추진에 대한 지원책 마련 시행 

2) 5MW급 해상용 터빈의 국산 완성도 촉진책 지원 실행 

3) 국내 연기금 해상풍력사업에 장기저리 투자방법 강구 실행 

 

          감사합니다.  
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