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1. 사업개요 

1.1 추진배경 및 비전 

VISION :  새만금 해상풍력기반 친환경에너지 단지 개발 

 해상풍력/해양레저 산업을 통한 새만금 관광산업 활성화  

 새만금 친환경에너지 생산 및 공급기반 확보로 투자유치 확대 

 친환경 에너지 기반 지역특화된 미래기술 선점 

 

 투자협약  :  새만금 친환경 마리나ㆍ스마트 그리드 기반구축 투자협약(MOU) 체결 
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☞ 배치변경 고려 중 : 산업부 발전사업허가 변경 및 국방부 허가 후,  일부 배치변경은 재협의 사항으로 문제는 크게 없을 것으로 사료 됨. 

1. 사업개요 

1.2 사업위치도 

[사업내용 ] 
- 규모:98.8MW 
- 연장: 6.8KM x 2열 
- WT:35기 
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사업기간 
허가 : 1년 
시공 : 2년 

사업규모 

총98.8MW 
(3.2MWx24) 
(2.0MWx11) 

사업비 

총 4,000억 
1st : 1950 
2nd : 2050 

1. 사업개요 

1.3 추진경과 및 사업내용 

 2013. 03 : 산∙학∙연 공동 국가 R&D사업으로 추진 

 2014. 05 : 민간사업으로 변경추진(6개 기업) 

 2014. 06 ~ 2014. 10 : 사업추진 회의(새만금청, 도청, 시청, 군산대학, 산업체, 7회)  

 2014. 10 : 투자협약식(2014. 10. 23) - 전령련회관 

 2014. 11 ~ 2015. 06 : 운영위원회설립, 사업추진 회의(총 7회) 

 2015. 02  : 운영위원회 해상풍력 및 마리나 관련 새만금청 TF 보고 

                  군산시 해상풍력 및 마리나 관련 산업부 보고 

 2015. 06∼07 : SPC설립 및 추가 참여사 및 PF협의(KDB대우증권)  

                      해수부 해역관련 협의 및 산업부 발전단가(REC) 협의 
                      기재부 실사(담당 국장외 총 10명) 

 2015. 12 : 산업통상자원부 발전하가증 취득   

 2016. 02 : 해수부 해역이용협의서 완료 

 2016. 03 : 산업통상자원부(에관공) 해상풍력 및 REC 가중치 협의완료.  

 2016. 04 : 새만금청 공유수면 점·사용허가 접수 중.  

[사업내용 ] 
- 규모:98.8MW 
- 연장: 6.8KM x 2열 
- WT:35기 
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구분 1단계 2단계 비고 

인∙허가기간 • ‘15년 6월 ~ ‘16년 5월 

• 총 36개월 
공사기간 • ‘17년 6월 ~ ‘18년 5월 • ‘18년 6월 ~ ‘19년 5월 

설치지역 • 새만금 방조제 내측(4호 방조제, 공유수면)  

사 
업 
 

규 
모 

풍력 
• 48.4MW 
 (3.2MW x 12기) 
 (2.0MW x 05기) 

• 50.4MW 
 (3.2MW x 12기) 
 (2.0MW x 06기) 

• 총 98.8MW 

ESS • 12.0MWh 
  (1MW x 12기 - 미정 ) 

• 12MWh 
 (1MW x 12기 - 미정 ) 

• 총 24.0MWh 

투자금액 • 1,950억 • 2,050억 • 4,000억 
• 사업부지 포함 

주요내용 

• 해상풍력단지건설 

• ESS단지건설(가중치 

검토후 결정, 미정) 

(Substructure개발 포함) 

• 해상풍력단지건설 

• ESS단지건설(가중치 

검토후 결정, 미정) 

• (Substructure개발 포함) 

 

 구    분   비   고  

 연간발전량 
(Kw)  

225,026,880    

 설비용량 
(Kw/h)        98,800  

 3.2Mw x 24기,  
 2.0Mw x 11기   

 연간 발전시간          8,760    

 이용율(%)         26.0% 
 연평균풍속 : 5.78m/s at 80m 
 영향:풍력System효율/풍속 
       /주변조도/고장율 등  

 발전단가  RPS 
=SMP+REC  

 RPS 
(Renewable portfolio standard) 

 SMP 
(System Marginal Price) 

 REC 
(Renewable Energy Certificate 

1. 사업개요 

1.3 추진경과 및 사업내용 
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구분 협의내용 협의기관 
협의완료 후 

계획 

해상풍력 

인정 

설치구역과 해안선 거리(5Km이상) 

가중치 관련 

•산업부(전기위원회) 

•해양수산청 

에너지관리공단 

협의 

공유수면 

사용/허가 

설치구역 점사용 허가 협의 

해역이용협의 

(해상풍력발전기, 해상구조물, 해상케이블 매립) 

•해양수산청 

•군산시 

인허가신청 

(공유수면 사용) 

국방부협의 

(용역) 

설치구역 확정 

레이더 전파간섭 보완대책 
•국방부 

인허가신청 

(전기사업허가) 

계통연계 

(육상) 

송전케이블 관로 사용 협의 

임대료, 임대기간 협의 

•한국농어촌공사 

•한국전력공사 군산 

인허가신청 

(전기사업허가) 

부지확보 

공사현장(약24개월) 

ESS단지(임대/매입, 480개월) 

O&M부지(임대/매입, 480개월) 

•한국농어촌공사 

•농축산부 
임대/매입 계약 

전체 

사업허가 
부처 협의 후 •새만금개발청 착공 

사업 인∙허가 협의  

 해역이용협의 
 레이더 전파간섭 

 해안선 기준확정 
 가중치 2.0적용 

해상풍력 해수부/국방부 

 해상구조물/해상 
 계통연계 비용절감 

 공유수면점사용허가 
 공사현장 및 공장 부지 
 ESS, O&M부지 

경제성 확보 사업부지 확보 

 해상풍력관련 기자재 제조 및 시공기술 

확보를 통해 지역경제 활성화  

 스마트그리드 인프라 개발/제조/생산을 

통해 특화된 스마트그리드 단지 조성 

 새만금 조기 활성화, 풍력발전단지 

관광명소화, 제조 및 서비스 산업 활성화 

1. 사업개요 

1.4 추진전략 
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Draft 작성  

 ’15. 07월 : 컨소시엄구성 완료 

 ’15. 08월 : 인∙허가 신청서류 Draft 

 ‘15. 09 - 11월 :  인∙허가 부처협의  

 ‘15. 12월 :  발전허가증 취득 

 ’16. 06월 :  사업에 필요한 인허가 취득 

 ‘16. 6-7월 : 착공준비(구조물제작/장비준비) 

  ‘16. 08월 이후 : PF확정, EPC선정/착공  

컨소시엄 구성  
MOU 체결(’14.10) 

사업구상(안) 접수 
(’15. 8) 

전기사업허가 
신청 및 허가증 발급 

(’15. 12) 

점,사용 협의 및 허가 
 (’16. 06 ) 

사업 착수(’16. 07) 

준공 예정 ( ’18. 06) 

풍력발전 인허가 신청서 제출 

사업준비(’13.03) 

1. 사업개요 

1.5 추진계획 

사업 PROCESS  구분 내용 일정 비고 

1단계 

1차 사업계획서 
사업내용/개략공
사비 산출 

’14년 8월 

2차 사업계획서 

해상풍력 지정여
부 

공유수면 점사용 

군장변전소 사용 

도로점유 및 사용 

공사현장부지 

ESS 및 O&M부
지 

’15년 2월 

수행  

계획  

기 제출 

2단계 

SPC설립 
용역발주를 위해 

최소자본금 출자 
’15년 6월 

향후  

증자  

추진 

용역추진(국 

방) 
전문기관 선정 6개월 

인허가 

진행 

및 

기술 

용역 

진행 

용역추진(환경) 전문기관 선정 2개월 

용역추진(사업타당성) 전문기관 선정 10개월 

용역추진(해역이용협의) 전문기관 선정 3개월 

용역(회계) 전문기관 선정 2개월 

용역(법률자문) 전문기관 선정 2개월 

PF주관사 선정, 약정체결 전문기관 선정 4개월 

풍력System선정 및 
Substructure Type 확
정 

SPC/EPC 3개월 

3차 사업계획서 보완 보완 작성 ’15년 7월 

3단계  최종 인허가 관련부처 협의  ’16년 4월 

사업 

허가  

확정 
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1. 사업개요 

1.6 기대효과 

풍력 : 1단계 48.4MW,  2단계  50.4MW  
ESS(미정)  : 1단계 12MWh,  2단계  12MWh 

해상풍력 총98.8MW 발전
소 건설 

해상구조물 분야 국내기업에 직접(간접)투자하여  
 국내외 조선해양플랜트 산업 활성화 

새만금 글로벌화 
(해외시장 진출)  

하부구조물 제작/시공 전문사 설립(투자)하여 
 조선해양플랜트 산업 활성화 

지역경제  
활성화 

고군산도, 마리나리조트와 연계하여 관광자원화 
새만금  
관광자원화 

약 105,874TOE(225,026MWh) 
고용창출 효과(1단계 ) : 2,000천명 

CO2감축 및  
고용창출 

※고용창출효과 : 한국고용정보원 기준 인용(신재생에너지 고용창출 효과 10억당 20명, 연봉4천만원 책정 

 지역 조선/해양산업과 연계하여 해상풍력발전 및 ESS단지 건설을 통해 지역산업 특화, 
해상풍력시장 경쟁력 확보, 풍력단지 관광자원화, 한중경제협력 강화를 기대할 수 있습니다. 
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02  컨소시엄 구성 

2.1 SPC 구성(새만금해상풍력)    

2.2 KDB대우증권 

2.3 현대유엔아이 

2.4 한전KPS 

2.5 중소기업 

(통해, SMDE, 한일개발, 스키너스, H-Wind) 



2. 컨소시엄 구성 

2.1 SPC 구성  

새만금 해상풍력발전단지 개발사업의 SPC는 분야별 최고업체로 구성되었으며 업체의 역할과 임무는 

다음과 같습니다. - SPC는 허가후 설립 예정 임. 

01 

02 

• 국내외 풍력분야 20년 이상 전문가로 구성된 새만금 해상풍력 
주식회사는 그간 해양에너지 사업 등 다양한 분야에서의 기술개발 
및 컨설팅을 바탕으로 성공적인 사업수행을 위한 Know-How 보유 

• 대규모 시스템 구축사업 및 유시보수 등에서의 경험이 
풍부한 해상풍력 전문인력 다수 확보 

03 

04 

• 분야별 전문업체가 참여한 협업체계구성으로 시너지 효과창출 
극대화(국외 인증기관 감리 참여)  

• 다양한 공공프로젝트 수행을 통한 검증된 품질관리체계 보유 

• 전자정부지원사업 수행 경험을 통한 완벽한 사업관리 수행 

풍부한 사업수행경험 

우수인력 다수 확보 

전문업체 참여 

최적화된 사업관리 

핵심역량을 보유한 전문업체와 

컨소시엄 형태의 사업참여를 통한 

성공적인 사업 수행 
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2. 컨소시엄 구성 

2.2 미래에셋대우 
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2. 컨소시엄 구성 

2.3 한전KPS 

회 사 명 한전 KPS주식회사 

설 립 일 1972년  

대 표 자 최외근 

본      사 전라남도 나주시 문화로 211(빛가람동) 

매 출 액 1조855억원 (2014년 기준) 

종업원수 4466명 (2014년 기준) 

사업분야 전력설비사업(수력발전,화력발전) 

 

 1972년 발전설비정비 기술전문회사로 설립되어 오늘에 이르기까지 한전

KPS는 우리나라 전력 및 산업설비정비에 힘쓰고 세계 제일의 종합플랜트

서비스 회사로 발돋움하여 국가와 산업 발전 에 앞장서 왔습니다. 

 

 한전KPS는 축적된 기술과 정비 노하우를 활용하여 국민에게 고품질의    

전력을 안정적으로 공급하고 있으며, 기술 자립과 전문기술 개발을 지속적

으로 추진하고 있습니다. 
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회 사 명 주식회사 통해 

설 립 일 2000년 9월 1일 

대 표 자 전용일 

본      사 경기도 안양시 동안구 평촌동 126-1,두산벤처다임 602호 

매 출 액 198억원 (2014년 기준) 

종업원수 45명 (2014년 기준) 

사업분야 
전기공사업, 해외건설업, 신규에너지 개발사업, 
신재생에너지사업(풍력(태양광,지열) 

 ㈜통해는 전기공사업, 신재생에너지사업(풍력,태양광) 분야의 발전소를 자가 

보유하고 있으며, 이분야 기술혁신과 인재양성을 통한 경쟁력 제고에 만전을 

기하고 있어 에너지산업의 변화에 능동적으로 대응하고자 신재생에너지를 

적극적으로 개발하여 고부가 가치의 새로운 미래성장동력 창출과 국가 

성장동력 강화에 앞장서고 있습니다. 

시공능력 및 현황 

2. 컨소시엄 구성 

2.4 중소기업 

2.4.1 주식회사통해 
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2. 컨소시엄 구성 

2.5 중소기업 

2.4.2 한일개발주식회사 

회 사 명 한일개발 

설 립 일 1994년 4월 4일 

대 표 자 김명호 

본      
사 

경기도 성남시 분당구 야탑로94(야탑동) 

매 출 액 845억원 (2015년 기준) 

종업 
원수 

68명 (2015년 말 기준) 

사업 
분야 

토목건축공사업, 조경공사업, 전기공사업, 
신재생에너지사업 등 

 한일시멘트를 모기업으로, 성장성이 우수하고 재무구조가 튼튼한 중견기업 입니다.  

 한일개발(주)는 1961년 창립한 시멘트업계의 독보적인 한일시멘트를 모기업으로 레미콘, 레이탈 

등 건자재와 건설 관련 계열사와의 유기적인 업무진행으로 공사비 및 공기단축에서 높은 경쟁력을 

확보하여 고객에게 차별화된 만족을 드리고 있습니다. 
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2. 컨소시엄 구성 

2.5 중소기업 

2.4.3 스키너스주식회사 

사업영역 

회 사 명 스키너스(주) 

설 립 일 2009년 8월 25일 

대 표 자 송기용 

본      사 서울시 금천구 가산디지털1로 165, 1404호 

매 출 액 36억원 (2015년 기준) 

종업 
원수 

4명 (2015년 말 기준) 

사업 
분야 

건설자재 개발 및 판매 

 스키너스주식회사는 건설 자재를 개발하여 친환경 건설·토목 시공업체에 판매하고,  

    원천기술을 제공하고 있으며, 특히 구조물 기초 관련 제품에 특화되어 사업을  

     영위하고 있습니다. 
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회 사 명 주식회사 SMDE 

설 립 일 2015년 11월 06일 

대 표 자 추성종 

본      사 전라북도 군산시 흑석길 20-6 

매 출 액 신생법인 

종업원수 7명 (인터파크비즈마켓 100명) 

사업 
분야 

해양설비기자재개발,신재생에너지사
업, 관광레져배개발 등 

2. 컨소시엄 구성 

2.5 중소기업 

2.4.4         주식회사 SMDE (인터파크비즈마켓 자회사) 

 주식회사 SMDE는 관광산업에 선두주자 인터파크비즈마켓 자회사로 풍부한 경험을 바탕으로 관광레저산업 및 신재생에너지 

개발를 목적으로 설립되었으며, 풍부한 기술력 및 인력 보유로 개발 사업에 큰 보탬이 되는 회사가 되도록 노력하겠습니다. 
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03  사업 타당성 검토 

3.1 해상풍력 분석 

3.2 해상풍력(발전기 배치 - 안) 

3.3 해상풍력 가중치 

3.4 레이더 전파간섭 및  

      군사시설 분석 

3.5 방조제 풍황 영향분석 

3.6 풍력발전기 및 하부구조물 

3.7 계통연계 예정도 

3.8 재원조달 계획 

3.9 사업타당성 검토 

   (허가증 및 협의완료 공문)  

3.10 특수목적법인(SPC)설립 

3.11 개발구역 조감도 



3. 사업 타당성 검토 

3.1 해상풍력 분석 (풍황자원 분석) 

 발전기 배치 사용 소프트웨어 : WindPRO 2.7 version 

 WindPRO User : 군산대학교 ICT융합조선해양연구원 

 WAsP(Wind Atlas Analysis and Application Program) 

  세계적인 풍력발전단지 설계프로그램으로 풍력발전단지 후보지의 풍속  및  풍향에 대한 데이터  

  를 분석해 풍력발전량 시뮬레이션을 통해 풍력발전단지를 설계 하는 프로그램 
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3. 사업 타당성 검토 

3.1 해상풍력 분석 (풍황자원 분석) 

  풍황데이터는 새만금 제4호 방조제 인근의 국립기상연구소 

데이터와 Metmast에서 측정한 데이터를 비교 검토결과 

H=80m높이에서 평균풍속 5.78m/s로 확인되며 

   H=100m높이에서는 보정 평균풍속 6.3m/s로 확인  됨  

국립기상연구소 데이터 

해당지역 풍속데이터 

해당지역 풍향데이터 

측정기관 측정기간 측정높이 평균풍속 주풍향 

국립기상연
구소 

1998년 ~ 
2010년 

80m 
5.80m/s 북북서풍(NN

W) 

Metmast 
2011년 ~ 
2012년 5.78m/s 북북서풍(NN

W) 

높이보정 - 100m 6.30m/s   북서풍(NNW) 
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3. 사업 타당성 검토 

3.1 해상풍력 분석 (풍황자원 분석) 

 풍황자료 수집기간 : 2011. 08 ~ 2012. 07 at 80m 

 풍황계측기 설치 위치 : 신시도 ~ 비응도 방조제 중간지점  

 주풍향 : 북북서풍(NNW) 

 평균풍속 : 5.78m/s, at 80m ⇒ 보정 6.3m/s, at 100m  

구분 

2011년 2012년 
평

균 8월 9월 
10

월 

11

월 

12

월 

1

월 

2

월 

3

월 

4

월 

5

월 

6

월 

7

월 

평균풍속 5.68 5.57 5.34 5.98 6.37 6.19 6.52 7.13 6.90 4.45 4.50 4.72 5.78 

[계측기 설치위치]☞ 
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높이보정  : 100m, 평균풍속 : 6.1~6.3m/s 

3. 사업 타당성 검토 

3.1 해상풍력 분석 (풍황자원 분석) 
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3. 사업 타당성 검토 

3.1 해상풍력 분석 (풍황자원 분석) 

풍속-방향 벡터도 
풍속 등고선도 (5.78m/s, at 80m)  
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3. 사업 타당성 검토 

3.1 해상풍력 분석 (풍황자원 분석) 
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3. 사업 타당성 검토 

3.2 해상풍력 (발전기 배치-안) 

배치위치 : 방조제에서 이격 1Km, 연장거리12Km 교차배열 

배치간격 : 3.5D [≒400m] 

분석결과                                             

이용률 
(%) 

설치대수 
(대) 

용량 
(MW) 

AEP 
(MWh/년) 

26.0 24(+11) 98.8 225,026 

B구역(방조제면 구간, 6km) 

1,800m 

1,000
m 

825m 

400m 

800m 

400m 

1,800m 

1,000
m 

800m 

825m 

* SIEMENS SWT3.2, 현대HQ2000 
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3. 사업 타당성 검토 

3.2 해상풍력 (발전기 배치-안) 

▣ 새만금 방조제 내측(4호방조제, 공유수면 일원) 
 
▣ 설비용량 : 98,800kW (98.8MW / 3.2MW x 24기 + 2.0MW x 11기) 

  (1) 지멘스 3,200kW(3.2MW)급 X 24 기 = 76,800kW (76.8MW) 

  (2) 현대중공업 2,000kW(2.0MW)급 X 11 기 = 22,000 kW(22MW) 
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 발전기 배치(2열→3열로 변경예정) 

 
 

 풍력발전기 설치위치 

 
 

 설치좌표 

 
 

설치위치 기준은 새만금 제4호 방조제와 제3호 방조제 중간 야미도섬 중앙 최고 봉우리에 위치한 신시404 기준점(국토
교통부 국가지리정보원)을 기반으로 발전기01호를 설치한다. 

3. 사업 타당성 검토 

3.2 해상풍력 (발전기 배치-안) 
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3. 사업 타당성 검토 

3.3 해상풍력관련 법령(가중치 등) 

 해상풍력은 발전전력에 대한 REC 가중치 2.0(육상 1.0)을 적용함에 따라 양호한 사업성 확보를 위해  에너지관리공단과 

협의 완료 

법령/고시 내용 

신재생에너지 
센터 공고 
제2014 - 

22호 

급인증서 
발급 및 
거래시장 
운영에 관한 
규칙 

• [별표 1] 공급인증서 발급대상 설비 기준(가중치) 
  →육상풍력(1.0), 해상풍력(연계거리5km이상 2.0) 
• ‘해상풍력’이란 「측량․수로조사 및 지적에 관한 
법률」 제6조제1항제4호에 따른 해안선을 
기준으로 해상(海上)에 위치하는 경우를 의미하며, 
그 외는 모두 ‘육상풍력’으로 본다 
• ‘연계거리’란 ｢측량․수로조사 및 지적에 관한 
법률｣ 제6조제1항제4호에 따른 해안선과 
해안선에서 가장 근접한 발전기의 중앙부 
위치와의 직선거리를 의미하며, 발전단지 
내부에서 각 풍력발전기간(間)의 최단 직선거리를 
연계거리에 포함할 수 있다. 
• [별지 제3호서식]공급인증서 발급대상 설비확인 
신청서 
→「측량․수로조사 및 지적에 관한 법률」에 따른 
해안선이 표기되어야 하며, 해안선과 발전기 
중앙부의 직선거리 측량자료 첨부 

산업부 고시 
2014-164호 

신재생에너
지  
공급의무화
제도 
관리 및 
운영지침 

• <별표 3> 신·재생에너지원별 가중치 
→해상풍력에서 “연계거리”란 ｢측량․수로조사 및 
지적에 관한 법률｣ 제6조제1항제4호에 따른 
해안선과 해안선에서 가장 근접한 발전기의 
중앙부 위치와의 직선거리를 의미하며 
공급인증기관의 장은 발전단지 내부에서 각 
풍력발전기간의 직선거리 등을 고려하여 별도의 
기준을 적용할 수 있다 

법률 
제12738호 

측량․수로조
사 및 지적에 
관한 법률 

• 제6조(측량기준) ① 측량의 기준은 다음 각 호와 
같다. <개정 2013.3.23.> 
4. 해안선은 해수면이 약최고고조면(약최고고조면: 
일정 기간 조석을 관측하여 분석한 결과 가장 높은 
해수면)에 이르렀을 때의 육지와 해수면과의 
경계로 표시한다. 

 신·재생에너지원별 가중치 

구분 

공급인

증서 

가중치 

대상에너지 및 기준 

설치유형 세부기준 

기타  

신․재생

에너지 

1.5 해상풍력(연계거리 5km이하) 

2.0 

해상풍력(연계거

리 5km초과), 

지열, 

조력(방조제 無) 

고정형 

1.0~2.5 

변동형(해상풍력 

5km초과) 

2.5 2.0 1.0 

1~5년

차 
6~15년

차 
16년차

~ 

5.5 

ESS설비(풍력

설비 연계) 

‘15년 

5.0 ‘16년 

4.5 ‘17년 

내용 
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구 분 지멘스3.2(SWT-3.2-113) 현대중공업2.0(HQ2000-WT93) 

설치대수(기) 24 11 

정격출력(kW) 3,200(3.2MW) 2,000(2.0MW) 

터빈 Class II B III B 

블레이드 3 3 

설계풍속 

시동(m/s) 3.5 3.0 

정지(m/s) 25.0 20.0 

정격(m/s) 12.0 11.5 

극한풍속(m/s) 59.5 52.5 

회전자 

Hub높이(m) 103 100 

직경(m) 113 93 

속도(rpm) 15.5 15.7 

회전면적(㎡) 10,000 8,300 

발전기 Type PMG DFIG 

기어박스 기어리스 평기어(3단) 

브레이크시스템 유압디스크, 수동식 마찰(비상) 유압디스크, 수동식 마찰(비상) 

Yaw 

시스템 

구동장치 수 8 8 

발동 전기 전기 

Yaw 정격 6 degree/sec 6 degree/sec 

모터형식 비동기, 4극, 100rpm 비동기, 4극, 100rpm 

전압/주파수 690VAC/60Hz 690VAC/60Hz 

출력제어방식 Pitch Control Pitch Control 

터빈제어방식 SWTC,SWTC1 SCS-1 SWTC,SWTC1 SCS-1 

총 중량(ton) 220(타워 미포함) 420 

구 

분 

지멘스3.2 

(SWT-3.2-113) 

현대중공업2.0 

(HQ2000-WT93) 

형

태 

3. 사업 타당성 검토 

3.4 풍력발전기 Spec. 및 하부구조물(Twist Jacket) 
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3. 사업 타당성 검토 

3.5 풍력발전기 Spec. 및 하부구조물(Twist Jacket) 
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3. 사업 타당성 검토 

3.6 풍력발전기 Spec. 및 하부구조물(Twist Jacket) 
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3. 사업 타당성 검토 

3.7 계통연계 예정도 

구간 내 부 망 ( 해 상 부 ) 내부망(풍력터빈 및 해상S/S케이블 입상구간) 외 부 방 ( 육 상 부 ) 

보호공법 
단면도 

보호공법 
보호관(U.P pipe) 취부+매설기 사용
(2.0m)+자연 되메우기 

보호관(U.P pipe)+매설기 사용(0~2m)+
섬유돌망태 or concrete bag or F.C.M 

백호 굴착(1.5m)+콘크리트 트러후+
원토 되메우기 

  계통연계 케이블 매설방법(예시) 
군장 변전소 

계통연계거리 : 총 8.5km 

  계통연계 (군장변전소) 
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3. 사업 타당성 검토 

3.7 계통연계 예정도 

  내부망   풍력발전기 한전 협의 공문 
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3. 사업 타당성 검토 

3.8 재원조달 계획 

  총 사업비는 4,000억원으로, 타인자본(90%), 자기자본(10%) 구성비로 재원조달 계획입니다. 

타인자본 

(PF) 

90%,   

자기자본 

10%,  

총사업비 : 4,000억원 

타인자본(PF) 자기자본 

Equity 비율 
새만금해상풍력 KDB대우증권 통해 

한전 KPS SMDE 한일개발 

스키너스 H-Wind
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3. 사업 타당성 검토 

3.9 사업타당성 검토 (허가증 및 협의완료 공문) 

 산업부 발전사업 허가   해양수산부 일반해역이용협의서 (협의완료공문] 
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3. 사업 타당성 검토 

3.9 사업타당성 검토 (허가증 및 협의완료 공문) 

  환경부 협의서 (협의완료)  DEWI-occ PROJECT Certification  
MOU  
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04  특수목적법인(SPC) 및 조감도 



국내법인 System(독일+한국) 

새해풍, 미래에셋대우증권, 한전KPS 

H-Wind, SMDE 

통해, 한일개발, 스키너스, OE 

 이도건설  

특수목적법인 
SPC 

SIEMENS, 현중/한진  

구매 

인허가 진행 
 및 EPC선정 

구조물설계/제작 
(SPC or EPC) 

풍력단지  
(조성/운용) 

책임시공법인 

EPC 
후보1 : 대림산업 
후보2 : 현대건설 
후보3 : 포스코에너지 
후보4 : 국외기업(고려중) 

4.1 특수목적법인(SPC)  

  SPC 설립 구성도 및 시스템 구매(독일/한국 제품) 

4. 특수목적법인(SPC) 및 조감도 
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4. 특수목적법인(SPC) 설립 

4.2 개발구역 조감도 
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05  풍력클러스터 

5.1 풍력공장 신축 

5.2 풍력공장 기대효과 

5.3 풍력클러스터 사례(독일) 



풍력공장 및 
O&M/Safety 센터 

      [해상풍력 클러스터] 
위치 : 새만금 산업단지 2공구 내  
규모 : 400억원, 33천㎡ 
면적 : 33천㎡[공장신축(2천평), 모니터링, 연구소 등(2천평)〕 

주요내용 :  1. 풍력 기자재 조립&생산 공장 
                    2. O&M 및 safety 센터 

5.1 풍력공장 신축 

5. 풍력클러스터 
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5. 풍력클러스터 

5.2 풍력공장 기대효과(관련 투자유치/관광자원화/고용창출) 

 풍력기자재 제조/조립 공장 및 시험동 신축 
: 부지(33천㎡), 투자(400억원), 풍력조립 및 조립, 연구소 등 직·간접고용(2,000명)  

       : 산단 내 하부구조물 제조업체 선정(대림S&C, 탱크테크 등) 및 해외산업체 유치 

 새만금 조선해양클러스터에 국내외 풍력기업 유치로 세계적인 메카화. 

 모니터링 동 & 시뮬레이터, 연구동 건립 
 : 부지 내 실시간 운영인원, 전력운용인원, 풍력기술연구소 인원 등 직접고용(200명) 

 국제기준 O&M 및 Safety 센터 건립 
 : 국내 최고의 O&M 인력양성 센터 구축으로 전문기술인 양성. 

 해상풍력발전단지 연계 해양레저 관광명소화 

       : 풍력타워 및 블레이드에 해양그림 및 야간조명 설치로 보트관광객 유치(외국사례)  

 새만금 풍력발전단지 및 클러스터에 외국 전문기관 유치(OffTEC/DEWI-Occ) 

       : 국제인증기관(DEWI-Occ) 및 유지보수·안전교육(OffTEC) 유치로 국내 풍력 메카화. 
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5. 풍력클러스터 

5.3 풍력클러스터 사례 [독일] 
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THANK 
YOU 
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