




해상풍력 이용률 증대(‘15 : 31% → ‘35 : 39%) 

       건설 ∙ 운영 및 사회∙환경적 비용 절감  

전세계적으로 해상풍력 지속 투자 

       관련산업의 해외경쟁력 확보 필요 

 화석연료 고갈, 일본원전 사고, 지구온난화  

        신재생에너지 관심 고조 

해상풍력 관련 국내 산업 육성 시급 

※ 서남해 2.5GW 해상풍력 종합  추진계획 수립  (산업부, ‘11.11.11)  

1 



 터빈 용량 및 단지크기 소규모 

       기술개발 필요 (R&D 결과 활용 등)  

       시범단지규모 실적 필요 (Track Record)   

터빈 제작사 시장점유율 저조 

        기술개발 및 건설∙운영 실적 지원 시급 

* 국내 풍력터빈 제조사는 세계10위권 밖임 

서남해 해상풍력 개발사업  (실증∙시범) 적기 추진 필요 

※  한국해상풍력㈜  설립  (‘12. 12. 7) 
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구분 1단계 (실증) 2단계 (시범) 3단계 (확산) 
사업목적 해상 Test Bed 구축 Track Record 확보 대규모 단지 개발 
사업규모 80 MW 400 MW 2,000 MW 
사업기간 ‘19 까지 ’19년 이후 미   정 
사 업 비 약 4,300억원 약 2조원 약 10조원 
사업주체 한국해상풍력㈜ 민간사 참여 
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해상풍력발전기  :  60MW (3MW Ⅹ 20기) 

해상변전소  :  22.9 kV / 154 kV 변압기 2기 (80MW) 

해저케이블  :  내부망 22.9kV 17.4km,   외부망 154kV 10.2km   

위치/사업기간  :  전북 부안군 및 고창군 해역 일원 / ‘16. 1 ~ ’19년 중 

서고창변전소 
실증센터 해상변전소 

외부망 내부망 

터빈 설비 

TC-S   17기 TC-Ⅱ   3기 



    ’13. 2 / ’15. 5 :   제6차  /  제7차  전력수급 기본계획 반영 

    ’13. 7 :   전기(발전)사업 허가 취득 (전기위원회) 

    ’14. 7 :   문화재 지표조사 / 해상교통안전진단 협의 완료 (문화재청 / 해양수산부) 

    ’15. 5 ~ 6 :   사업계획 공고 및 주민설명회 개최(부안 2회, 고창 2회) 

    ’15. 8 :   전원개발사업 실시계획 승인 신청 

    ‘15.10 :  터빈 및 기초구조물 EPC 계약 체결 (두산중공업/현대건설) 

    ’15.11 :   계통연계설비 공사시행 계약 체결 (한전) 

    ‘16. 3 :   전원개발사업 실시계획 승인 고시 

    ‘16. 3 ~ 5 :   해상 시추조사 실시 

    ‘16. 6  :  어업피해조사 용역 착수 
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 풍력 터빈 주요 사양 

 터빈기초 사례 (제주) 

10 

http://www.google.co.kr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://wiki-cleantech.com/wind-energy/local-dynamics-of-jacket-support-structures-for-offshore-wind-turbines&ei=CCo7VZzZJoag8QW1mIG4Dg&bvm=bv.91665533,d.dGc&psig=AFQjCNE59Jsg_3ZP-dZjwD7Xt0ePuNGc-g&ust=1430027092663440


서고창변전소 
실증센터 해상변전소 

외부망 내부망 

터빈 설비 
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 ) 건설 중  500 m,   운영 중 50 m    

    →   안전을 확보하는 수준에서 어선 통항  및 어업활동이 가능하도록  조정 
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