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구분 1단계 (실증) 2단계 (시범) 3단계 (확산)
사업목적 해상 Test Bed 구축 Track Record 확보 대규모 단지 개발

사업규모 60 MW 400 MW급(위치 미정) 2,000 MW

사업기간 2019년 까지 2019년~2023년 2020년 이후

사 업 비 약 4,573억원 약 2조원 약 10조원

주 관 사 한국해상풍력㈜ 민간사 참여
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(미정)

(미정)



1

해상풍력발전기 :  60MW (두산중공업 3MW Х 20기)

해상변전소 :  22.9 kV / 154 kV 변압기 2대

해저케이블 :  내부망 22.9kV 17.4km,   외부망 154kV 10.2km  

위치/사업기간 :  전북 부안군 및 고창군 해역 일원 / ‘17. 5 ~ ’19. 11 (2년 6개월)

서고창변전소

실증센터
해상변전소

외부망내부망

터빈 설비

TC-S   17기TC-2   3기
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‘11. 11 :  서남해 2.5GW 해상풍력 종합추진계획 확정 (정부)

’12. 12 : 한국해상풍력㈜ 창립

’13. 7 :   전기(발전)사업 허가 취득 (전기위원회)

’14. 7 :   문화재 지표조사 / 해상교통안전진단 협의 완료 (문화재청 / 해양수산부)

’15. 5~6 :  사업계획 공고 및 주민설명회 개최 (부안 2회, 고창 2회)

‘15. 10 :   터빈 및 기초구조물 EPC 계약 체결 (두산중공업/현대건설)

’15. 11 :   계통연계설비 공사시행 계약 체결 (한전)

‘16. 3 :   전원개발사업 실시계획 승인 고시

‘16.  3 :   해상 시추조사 및 실시설계 착수

‘17. 5 :   해상공사 착수

‘17. 9 :   실증센터(제어실+홍보실) 건설 착공(전촉에 의한 허가 의제 유권해석 결과)

‘17. 12 :   터빈 2기, 기초구조물 7기, 해상변전소 기초구조물 설치 완료

‘18. 12 :   실증센터(종합상황실),  해상변전소, 외부망, 내부망3, 설치완료(가압대기) 

‘19.  5  :   종합공정률 93% (기초20, 터빈17, 해상변전소, 외부망,  내부망18,  실증센터완료) 
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구 분 허브높이 로터직경 정격풍속(m/s) 이용률(%)
WinDS 3000/100 80 100 12.5 27.8
WinDS 3000/134 90 134 10 38.9
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구분 공사현황

기초구조물 20기 완료

터빈 17기 완료

해상변전소 완료(‘18.05)

외부망 완료(‘18.09)

내부망 20개소 완료
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현장 도착 Jacket Pile 입공

Pin Pile 입공RCD 굴착

Jacket Pile 이음용접항타

그라우팅 T.P. 설치

Tower 설치 Nacelle 설치 Blade 설치 풍력터빈 설치 완료
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기초구조물 설치 상부구조물 육상 조립

상부구조물 해상 운반 상부구조물 설치 완료
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1층 전시홍보관 계획도 조감도
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※ 그리드 패러티 : 신재생에너지로 전기를 생산하는데 필요한 원가와 화석연료 발전원가가 같아지는 균형점

사업단계별 실증단계(60MW) 시범단계(400MW) 확산단계(2,000MW) 계(2,460MW)

사업비 약 5,000억원 약 2조원 약 10조원 약 12조5천억원

일자리 창출
(상시근로자)

건설시 운영시 건설시 운영시 건설시 운영시 건설시 운영시

500명×3년 50명×20년 3,000명×4년 350명×25년 13,500명×5년 1,800명×25년 17,000명×3~5년 2,300명×25년

※ 고용효과 : 실증, 시범단지 건설단계 약 3,500명(평균 5~7명/MW), 운영단계 약 400명(평균 0.9명/MW)

☞ 실증단지 건설단계 실 고용인력(2017년 기준) : 제작 및 건설(350명), 관리인력(120명)

http://www.nypa.gov/
http://www.irena.org/


8km 12km

항타

드릴

드릴링 공법

퇴적층

암반층 드릴

부유물참전조전용바지선 오탁방지막설치예시

공사구간

오탁방지막

기초에설치된방식설비 기초에부착서식하는해양생태계

홍합,  담치류

거리에 따른 시각효과

해저면에 매설(2m)된 해저케이블

해저변해저케이블
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착공 전

착공 전 구조물 해양생물 서식

구조물 어류 서식
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지역 수용성

계통 수용성

지역 상생




